

様式第9号

変更契約結果表

- 1 工事番号 令和6年度 農水第1-14号
- 2 工事名 6災補河第237号 栢の木川河川災害復旧工事
- 3 工事場所 水俣市 湯出 地内
- 4 工事種別 土木一式工事

- 5 工事等概要
- | | |
|------------|---------------------|
| 復旧延長 | L=5.7m |
| 環境保全型ブロック積 | A=32m ² |
| 小口止め工 | V=0.9m ³ |
| すり付け工 | A=3.9m ² |
| 根固めブロック設置 | N=4個 |

- 6 契約金額 7,364,841 円
- 7 契約日 令和7年5月13日
- 8 工期 令和7年1月22日 から 令和7年6月20日
- 9 契約の相手方
- | | |
|--------|----------------|
| 所在地 | 熊本県水俣市南福寺2番52号 |
| 商号又は名称 | 株式会社三宅組 |
| | 代表取締役 吉村 博司 |

- 10 変更契約の理由
- ブロック積基礎について床掘時に岩線が確認されたため基礎コンクリートを減とし岩着に変更する。それに伴い床掘、埋戻、基礎コンクリート工を減とし洗掘防止のため埋戻しコンクリートを追加する。
伐採について作業に支障がなかったことから運搬及び処分について減とする。

- 11 備考

様式第9号

変更契約結果表

1 工事番号 令和6年度 農水第1-12号
2 工事名 6災補河第200号 野坂川河川災害復旧工事
3 工事場所 水俣市 葛渡 地内
4 工事種別 土木一式工事

5 工事等概要 復旧延長 L=10.6m
環境保全型ブロック積 A=28m²
すり付け工 A=8.3m²
底張工 A=1.4m³

6 契約金額 4,088,967 円

7 契約日 令和7年5月14日

8 工期 令和7年1月22日 から 令和7年5月30日

9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市袋2634番地

商号又は名称 有限会社松本海事

代表取締役 松本 茂

10 変更契約の理由 仮設道路について、地権者と協議したところ当初計画ルートにおいては、4月初旬から耕作開始したいと要望があり仮設道路の使用及び工事ができなくなることから、対岸側の耕作しないルートへ変更を要したことから敷鉄板延長について変更する。

11 備考

様式第9号

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度 農水第1-10号	
2	工事名	6災補河第197号 小木場川河川災害復旧工事	
3	工事場所	水俣市 大川 地内	
4	工事種別	土木工事一式	
5	工事等概要	復旧延長 環境保全型ブロック積 小口止め工 すり付け工 張芝工	L=8.5m A=47m ² V=0.9m ³ A=12m ² A=25m ²
6	契約金額	1,121,980 円	
7	契約日	令和7年5月28日	
8	工期	令和7年1月22日 から 令和7年7月4日	
9	契約の相手方	所在地	熊本県水俣市丸島町1丁目1番18号
		商号又は名称	坂田建設株式会社
		代表取締役	坂田 圭一
10	変更契約の理由	捨土について、当該工事にて使用した仮設道路の土砂について、当初林道の取付道路に使用するため工事間流用を予定していたが、林道事業の進捗遅れが生じ受け入れが困難となったことから運搬先を変更する。	
11	備考		