
幸橋架替工事
市⺠説明会

令和６年１０⽉３０⽇（⽔） １９時〜
令和６年１０⽉３１⽇（⽊） １４時〜

⽔俣市役所１階多目的室

⽔俣市 産業建設部 土⽊課 道路公園管理室
☎ ０９６６－６１－１６２５



１．経緯・現状
２．架替計画
３．工事スケジュール
４．工事施工計画
５．幸橋及び周辺道路通⾏規制

本⽇の説明内容



１．経緯・現状

幸橋

新水俣橋(国道3号）

水俣大橋

水俣市役所



・現在の幸橋は1965年（昭和40年）に完成
・完成から59年経過
・橋⻑ Ｌ＝104.9ｍ
・幅員 Ｗ＝6.0ｍ
・10径間単純ＰＣプレテン床版橋

１．経緯・現状



・道路法に基づく橋梁点検（近接目視）を
令和２年１１⽉に実施した結果、
判定Ⅳ（緊急措置段階）
⇒ ５ｔ以上⾞両通⾏⽌めを開始

１．経緯・現状



１．経緯・現状 ※橋脚の損傷が著しい

空洞

空洞



１．経緯・現状

※橋脚の数が９本と多く
⽔俣川の流れを阻害

（現⾏の基準を満⾜していない）

幸町側 牧ノ内側



・幸橋架替について庁内で検討を実施
・令和４年度に外部の専門家、⾃治会⻑等を交えて
「幸橋架替事業事前評価検討委員会」を３回開催
幸橋の必要性や費用対効果等の検討を実施
⇒ 幸橋架替 を決定

１．経緯・現状



２．架替計画

【 計画平面図 】

⽔俣川

もやい館

⽔俣第一小学校

※ 幸橋の歩道を下流側に変更

幸橋幸町側

牧ノ内側

⾚線︓計画
⿊線︓現況



２．架替計画 橋⻑ Ｌ＝１０５.７ｍ、３径間

幸町側 牧ノ内側

【 計画側面図 】
⾚線︓計画
⿊線︓現況



２．架替計画
⾞道 W=３.０ｍ×２
歩道 W=３.０ｍ
ＰＣ３径間連結
ポステン床版橋

※⾞道・歩道一体型

⽔俣川 【 計画断面図 】

歩道 ⾞道



２．架替計画

【 計画平面図（牧ノ内側） 】

・右折レーンを
なくして歩道を
拡幅する予定

・県道横断歩道
の位置を変更

⽔俣川
もやい館

⽔俣第一小学校

県道

幸橋

断面図位置

⾚線︓計画
⿊線︓現況



２．架替計画

【 計画断面図（牧ノ内側） 】

現況 計画

⾚線︓計画
⿊線︓現況



⽔俣川

幸橋

市道

堤防道路

堤防道路
２．架替計画

・横断歩道の位置
を変更

【 計画平面図（幸町側） 】

⾚線︓計画
⿊線︓現況



３．工事スケジュール

※河川内での工事となるため、梅雨・台風シーズンを避けて
毎年１１⽉〜５⽉での工事



３．工事スケジュール
⽔俣川

もやい館

⽔俣第一小学校

②③ ⑥ ⑤④ ⑦⑦

⑧

幸町側

牧ノ内側

⾚線︓計画
⿊線︓現況



４．工事施工計画
①既設橋（⾞道橋）撤去

⽔俣川

側面図

平面図

令和６年１１⽉〜令和７年５⽉末

幸町側 牧ノ内側



４．工事施工計画
②Ｐ１橋脚

⽔俣川

側面図

平面図

令和７年１１⽉〜令和８年５⽉末

幸町側 牧ノ内側



４．工事施工計画
③Ａ１橋台

⽔俣川

側面図

平面図

令和７年１１⽉〜令和８年５⽉末

幸町側 牧ノ内側

※幸町側周辺道路
⽚側交互通⾏



４．工事施工計画
④Ｐ２橋脚

⽔俣川

側面図

平面図

令和８年１１⽉〜令和９年５⽉末

幸町側 牧ノ内側



４．工事施工計画
⑤Ａ２橋台

⽔俣川

側面図

平面図

令和８年１１⽉〜令和９年５⽉末

幸町側 牧ノ内側



４．工事施工計画
⑥上部工

⽔俣川

側面図

平面図

令和９年４⽉〜令和１０年５⽉末

幸町側 牧ノ内側

※幸町側周辺道路
終⽇⾞両全面通⾏⽌め

※牧ノ内側周辺道路
夜間全面通⾏⽌め



４．工事施工計画
⽔俣川

もやい館

⽔俣第一小学校

令和１０年４⽉〜令和１１年３⽉末
※工事状況に応じて
⽚側交互通⾏

⑦左岸・右岸取付道路

幸町側

牧ノ内側



５．幸橋及び周辺道路通⾏規制

︓終⽇⾞両通⾏⽌め
︓夜間全面通⾏⽌め
︓⽚側交互通⾏

※幸橋（⾞道橋） 令和６年１１⽉１２⽇(火)９時〜 終⽇⾞両通⾏⽌め開始
※規制期間は工事状況に応じて変更になる場合があります
※終⽇⾞両全面通⾏⽌めを実施する場合は、
広報みなまた・⽔俣市ホームページでお知らせします
※幸橋歩道橋は通⾏可能です
（歩⾏者・⾃転⾞通⾏可能です）



５．幸橋周辺の通⾏規制等
・工事は原則 ８:３０〜１７:００
・交通誘導員を配置して、交通渋滞緩和に努めます
・工事⾞両が⽔俣川へ進⼊する際や交差点改良工事等
⾞両等の待機をお願いすることになります



事業への御理解と御協⼒を
お願いいたします


