

地方創生推進交付金:しごとづくり・ひとづくり・いきいきつながるまちづくり推進事業
重要業績評価指標(KPI)調書

地域再生計画	しごとづくり・ひとづくり・いきいきつながるまちづくり推進計画
事業概要	農業、水産業等食にかかわる事業と観光事業の連携した振興を図るとともに、事業を支える人材育成をソーシャルビジネスの視点を取り入れながら、一体的に行う。ソーシャルビジネスの視点を具体的な事業テーマやニーズに落とし込み、事業展開・人材育成を行うことで、水俣市がこれまで行ってきた「環境」をキーワードにした持続可能な地域づくりの取組と経済振興とを両立させる、水俣市ならではの事業展開を図り、商品等の付加価値を高め、地域経済の活性化に資するものとする。

水俣市総合戦略の目標	項目(KPI)	基準値(2014年度)	目標値(2019年度)
基本目標1 水俣を支える産業づくり・安定した雇用の確保	若者の新たな雇用の場の創出	-	5年で50人
	市内事業所従業者数	10,811人	10,911人
	農林水産業新規参入者	-	5年で10人
基本目標2 水俣で夢を叶える人を育てる・呼び込む	観光入込客数	520,253人	5%増
	UIJターンの移住者数	-	5年で10人

地域再生計画 計画期間	自 平成29年5月 至 平成32年3月
----------------	------------------------

事業実績	総事業費(千円)				交付金額(千円)				
	2017	2018	2019	計	2017	2018	2019	計	
しごとづくり・ひとづくり・いきいきつながるまちづくり推進事業	計画	20,853	14,233	11,733	46,819	10,427	7,117	5,867	23,411
	実績	18,737	決算後公表		18,737	9,369	決算後公表		9,369
①恋路ブランド推進事業	計画	5,710	4,000	3,000	12,710	2,855	2,000	1,500	6,355
	実績	3,600	決算後公表		3,600	1,800	決算後公表		1,800
②観光アクティビティプロモーション事業	計画	3,186	1,500	1,000	5,686	1,593	750	500	2,843
	実績	3,186	決算後公表		3,186	1,593	決算後公表		1,593
③ソーシャルビジネス推進/人材育成・創業支援推進事業	計画	11,957	8,733	7,733	28,423	5,979	4,367	3,867	14,213
	実績	11,951	決算後公表		11,951	5,976	決算後公表		5,976

KPI(事業の実施状況に関する客観的な指標)	事業開始前			2017(H29)増加分			2018(H30)増加分			2019(R1・H31)増加分			KPI増加分の累計			備考
	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成率	
KPI1 (千円)	マガキ販売額	-	4,031	-	1,000	1,750	○	1,300	決算後公表		1,500			3,800	1,750	46.1%
KPI2 (千円)	観光消費額	-	2,774,051	-	2,774	-76,898	×	5,548	決算後公表		8,322			16,644	-76,898	-462.0%
KPI3 (件/年)	新規創業数(第二創業含む)	-	6	-	5	5	○	5	決算後公表		5			15	5	33.3%
KPI4 (千円)	雇用者報酬及び個人企業所得(合算)	-	36,921,507	-	369,215	2020年公表		369,215	2021年公表		738,430	2022年公表		1,476,860		所得推計公表後
KPI達成状況					KPI数	4		KPI数	4		KPI数	4		KPI数	4	
					達成数	2		達成数	0		達成数	0		達成数	0	

2017年度	事業進捗 【DO】	①恋路ブランド推進事業 マガキのうまみ成分調査に加え、安定供給に向けた生産力を高めるための養殖技術の向上に関する取り組みを行った。また、未利用魚等を利用した加工品開発等や、漁師市における販促のための新メニュー等の企画開発を行った。 ②観光アクティビティプロモーション事業 平成28年度事業で造成した旅行商品等に関し、SNS等を活用した販売窓口整備及び情報発信を行った。またクーポン付きの情報誌(無料配布)を作成し、公共施設・交通機関等に配置し、市内への誘導を図った。このほか、SNSでアクティビティ、グルメ、宿泊をつなぐキャンペーン等を民間主体の実行委員会と連携して実施した。 ③ソーシャルビジネス推進/人材育成・創業支援推進事業 地域経済循環の活性化につながる創業/第二創業を促すためスモールビジネス創出支援を中心に実施した。具体的には、創業希望者や第二創業希望者に対し、意欲の創出と経営手法の普及・啓発を行う研修会や交流会、外部専門家へのビジネスプランのプレゼンテーションを実施した。また、地域内の支援機関等を対象としたスキルアップ研修も実施した。									
	効果検証 分析 【Check】	①「カキ小屋」販売を軸にしてPRを行っているが、リピーターによるSNS等の情報発信による知名度が着実に上がっている。また、旨味についても九州管内のマガキと比較しても高い評価を受けている。しかし、生産量の安定化に課題を残しているが、マガキの生育観察を3年間記録し、水俣ならではの養殖技法が少しずつではあるが確立しつつある。 ② KPIは未達成であるが、本事業による体験型観光商品の開発等は、本市の新たな観光資源としての可能性、新たな観光振興策として期待できるものである。今後、本事業を持続可能な事業とするためには、民間主体による事業運営体制の確立に対して、特に継続的な取り組みが必要であると考え。 ③本事業の目的である、「持続可能な地域経済を考え、自発的・共創的に事業を起こす考え方を学ぶ」という点に関しては、地域内でマインドが醸成されつつあり順調に進捗している。今後は、本事業の継続を目的とした自立化に力を入れながら、地域経済活性化における定量的な指標である、「創業者数」の更なる増加を実現できるよう、施策を検討・試行を続けていく。									
	改善点 【Action】	<table border="1"> <tr> <th>検証結果の反映状況</th> <th>具体的内容</th> </tr> <tr> <td>地域再生計画の見直し</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 ・ 無</td> <td></td> </tr> </table>	検証結果の反映状況	具体的内容	地域再生計画の見直し		有 ・ 無				
	検証結果の反映状況	具体的内容									
	地域再生計画の見直し										
有 ・ 無											
次年度以降の 事業内容 【Plan】	<table border="1"> <tr> <th>検証結果の反映状況</th> <th>具体的内容</th> </tr> <tr> <td>次年度以降事業への反映</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 ・ 無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>「有」の場合、その増減額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>千円</td> <td></td> </tr> </table>	検証結果の反映状況	具体的内容	次年度以降事業への反映		有 ・ 無		「有」の場合、その増減額		千円	
検証結果の反映状況	具体的内容										
次年度以降事業への反映											
有 ・ 無											
「有」の場合、その増減額											
千円											
その他KPIを向上させる取組											