

地方創生拠点整備交付金:人・食・暮らしをつなぐ地域いきいきプロジェクト
重要業績評価指標(KPI)調書

地域再生計画	地域交流、多世代交流による地域の元気づくり計画
事業概要	地域における子育て支援や保護者の交流となっている「水俣市こどもセンター」を整備改修し、地元農産物の販売、地元の食材を使った「地のもんカフェ(仮称)」を設置し、地元林産材製品の展示・販売等により、地域経済の活性化・雇用創出につなげるとともに、人々が安心して暮らし、働き、子どもを産み育てられ、真の豊かさを実感できるまちづくりを進めるための各種事業を行う「水俣市地域/多世代交流センター」として活用する。

水俣市総合戦略の目標	項目
基本目標1 水俣を支える産業づくり・安定した雇用の確保	③農林水産業の振興 地域内での流通促進(地産地消)を図るとともに、市内物産館や農家直売所、農産加工所等の活性化を目指す
基本目標3 水俣で結婚・出産・子育ての希望を叶える	①地域における子育ての支援 こどもセンターの施設の延命化や更新、移転、事業のあり方等について検討する

地域再生計画 計画期間	自 平成29年2月 至 平成33年3月
----------------	------------------------

事業実績	総事業費(千円)				交付金額(千円)			
	2016(現年)	2017(繰越)	2018	計	2016(現年)	2017(繰越)	2018	計
水俣市地域/多世代交流センターの整備	計画 50,500	実績 43,332	—	50,500	25,250	—	—	25,250
機能強化のための施設整備	計画 0	実績 43,332	—	43,332	0	21,666	—	21,666

KPI(事業の実施状況に関する客観的な指標)	事業開始前	2016(H28)増加分			2017(H29)増加分			2018(H30)増加分			2019(R1・H31)増加分			2020(R2・H32)増加分			KPI増加分の累計			備考			
		計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成率				
KPI1 (千円)	多世代交流センターにおける収益及び周辺店舗等への経済波及効果	—	0	—	0	0	○	0	0	○	1,010	6	×	1,020	11	×	1,050			3,080	17	0.6%	
KPI2 (人)	多世代交流センターの市外からの利用者数	—	0	—	0	0	○	0	0	○	60	203	○	90	180	○	150			300	203	67.7%	
KPI3 (人)	地域交流機能に係る事業運営のアウトソーシングにより創出される雇用数	—	0	—	0	0	○	0	0	○	2	0	×	2	0	×	2			6	0	0.0%	
KPI達成状況					KPI数	3		KPI数	3		KPI数	3		KPI数	3		KPI数	3		KPI数	3		
					達成数	3		達成数	3		達成数	1		達成数	1		達成数	0		達成数	0		

2019年度	事業進捗【DO】	整備した多世代交流スペースにおいて、料理教室や健康教室等の開催や、地元林産材の普及促進や子どもを中心とした多世代交流を目的に「木育ひろば」を開催するなど、多世代交流の機会を設けている。また、木育ひろばでは、地元店舗の協力による飲食物の提供を試みたほか、敷地内でのパン等の販売などによる「カフェスペース」の活用、地元商店街からお店の方が講師となって専門的知識やプロの技やコツを教えるミニ講座「出張まちゼミ」を開催し、人の交流はもちろん地域経済の活性化を目指す取り組みも推進している。なお、木育ひろばの実施にあたっては、地元建築士会に委託することで、そのノウハウを活かした仕事の間づくりが図られ、地元高校生(建築関係)の参加も得て、幅広い世代の交流が図られている。									
	効果検証分析【Check】	効果検証について、KPI2(市外からの利用者)については達成、KPI1(収益及び周辺店舗等への経済波及効果)については施設利用料収入のみを計上しており未達成となっている。今後、KPI1(収益及び周辺店舗等への経済波及効果)及びKPI3(アウトソーシングにより創出される雇用数)については、その効果についての分析方法を引き続き検討する必要がある。									
	改善点【Action】	<table border="1"> <tr> <th>検証結果の反映状況</th> <th>具体的内容</th> </tr> <tr> <td>地域再生計画の見直し</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 ・ 無</td> <td></td> </tr> </table>	検証結果の反映状況	具体的内容	地域再生計画の見直し		有 ・ 無				
	検証結果の反映状況	具体的内容									
	地域再生計画の見直し										
有 ・ 無											
次年度以降の事業内容【Plan】	<table border="1"> <tr> <th>検証結果の反映状況</th> <th>具体的内容</th> </tr> <tr> <td>次年度以降事業への反映</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有 ・ 無</td> <td></td> </tr> <tr> <td>「有」の場合、その増減額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>千円</td> <td></td> </tr> </table>	検証結果の反映状況	具体的内容	次年度以降事業への反映		有 ・ 無		「有」の場合、その増減額		千円	
検証結果の反映状況	具体的内容										
次年度以降事業への反映											
有 ・ 無											
「有」の場合、その増減額											
千円											
その他KPIを向上させる取組	これまでの事業展開を踏まえつつ、子どもを中心とした多世代の交流が図られるよう、利用促進のためのPRも推進し、地域の活性化につながる取り組みをさらに検討していく。「第2期子ども・子育て支援事業計画」中の「こどもセンター管理運営計画」においても「多世代交流事業」の方針や目標を定めており、計画的かつ継続的に取り組んでいく。										